BACKEND 1 **Gulsenem Hamzayeva**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Veritabanı yapısı tasarlandı (users, cargos, cargo_history tabloları planlandı) ve backend projesinin temel iskeleti oluşturuldu.
2. Hafta	Veritabanı kuruldu ve kargo ekleme ile kargo listeleme API'leri geliştirildi.
3. Hafta	Takip numarasına göre kargo getirme API'si yazıldı ve temel API testleri yapıldı.
4. Hafta	Backend tarafında oluşan hatalar giderildi ve performans iyileştirmeleri yapıldı.
5. Hafta	Sistem son kontrollerden geçirildi ve yayına alma (deployment) için hazır hale getirildi.

BACKEND 2 **Atakan Avcı**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Admin giriş sistemi ve yetkilendirme yapısı planlandı.
2. Hafta	Admin login sistemi geliştirildi ve kullanıcı yetki kontrolleri oluşturuldu.
3. Hafta	Kargo durum güncelleme API'si yazıldı ve kargo geçmişi (history) kayıtları sisteme eklendi.
4. Hafta	API'ler Postman ile test edildi, hata kontrolleri ve güvenlik düzenlemeleri yapıldı.
5. Hafta	Backend sistemi son kez kontrol edilerek proje teslimine hazır hale getirildi.

FRONTEND 1 **Ebrar Didem Kurul**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Projenin genel tasarım yapısı belirlendi. Sayfalarda hangi renklerin kullanılacağı, yazı tipleri ve genel görünümün nasıl olacağı kararlaştırıldı. Amaç tüm sitenin aynı tarzda ve düzenli görünmesiydi.
2. Hafta	Tüm sayfalarda ortak kullanılacak tasarım bileşenleri (navbar, footer gibi) kodlandı. Ayrıca CSS dosyası oluşturularak sitenin genel stil yapısı hazırlandı.
3. Hafta	Hazırlanan ortak tasarımlar diğer tüm sayfalara eklendi. Böylece sayfalar arasında tasarım uyumu sağlandı ve site daha düzenli görünmeye başladı.
4. Hafta	Sayfalarda küçük görsel düzenlemeler yapıldı. Bozuk görünen yerler düzeltildi, hizalamalar yapıldı ve kullanıcı için daha iyi bir görünüm sağlandı.
5. Hafta	Tüm frontend sayfaları tekrar kontrol edildi. Eksik veya hatalı tasarımlar düzeltildi ve proje son haline getirildi.

FRONTEND 2 **Nehir Kurtaran**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Ana sayfa ve kargo takip ekranının tasarımı planlandı. Kullanıcının takip numarasını gireceği alan belirlendi ve sonuç ekranında gösterilecek bilgiler (gönderici, alıcı, kargo durumu vb.) tasarlandı.
2. Hafta	Tasarıma uygun olarak ana sayfa ve takip formu kodlandı. Takip numarası giriş alanı ve sorgulama butonu oluşturuldu, temel HTML yapısı hazırlandı.
3. Hafta	Takip formu backend API ile entegre edildi. Girilen takip numarasına göre veritabanından gerçek kargo bilgileri çekilerek ekrana dinamik olarak yansıtıldı.
4. Hafta	Hatalı veya eksik veri girişleri için kontrol mekanizması geliştirildi. Kullanıcıya bilgilendirici uyarı mesajları eklenerek sistem daha güvenli hale getirildi.
5. Hafta	Sistem test edildi, farklı senaryolar üzerinde denemeler yapıldı. Tespit edilen hatalar giderildi ve proje son haline getirildi.

FRONTEND 3 **Eslem Ceren Pehlivan**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Kargo takip sonuç ekranının kullanıcıya nasıl görüneceği planlandı. Gönderici, alıcı, kargo durumu gibi bilgilerin nerede yer alacağı belirlendi ve buna uygun arayüz tasarımı oluşturuldu.
2. Hafta	Hazırlanan tasarıma göre sonuç ekranı HTML ve CSS kullanılarak statik olarak kodlandı. Sayfa düzeni oluşturuldu ve örnek verilerle ekranın görünümü test edildi.
3. Hafta	Backend'den gelen veriler frontend'e bağlandı. API'den alınan gönderici, alıcı ve kargo durum bilgileri dinamik olarak ekranda gösterilecek şekilde entegrasyon yapıldı. admin paneli frontend kısmında da geliştirmelerle kullanıcı arayüzü iyileştirildi.
4. Hafta	Hatalı sorgulamalar için kullanıcıya uygun mesajlar eklendi. Kullanıcı deneyimini artırmak için iyileştirmeler yapıldı.
5. Hafta	Sayfa genel olarak test edildi, tasarım ve fonksiyonel hatalar giderildi. Tüm senaryolar kontrol edilerek sonuç ekranı proje teslimine hazır hale getirildi.

FRONTEND 4 **Zuhal Zehra Mustafaoğlu**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Kargo geçmişi sayfasının tasarımı planlandı. Kullanıcıya kargonun hangi aşamalardan geçtiğinin nasıl gösterileceği belirlendi.
2. Hafta	Geçmiş ekranı kodlandı. Kargo hareketlerinin listeleneceği tablo veya liste yapısı oluşturuldu.
3. Hafta	Backend'den gelen geçmiş verileri ekrana bağlandı. Böylece kargonun tüm hareketleri dinamik olarak gösterilmeye başlandı.
4. Hafta	Tablo düzenlendi, daha okunaklı ve anlaşılır hale getirildi. Görsel olarak iyileştirmeler yapıldı.

5. Hafta	Sayfa test edilerek eksik veya hatalı yerler düzeltildi ve tamamlandı.

FRONTEND 5 **Edanur Atlı**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Admin giriş ekranının tasarımı planlandı. Kullanıcının giriş yaparken hangi alanları kullanacağı belirlendi.
2. Hafta	Login sayfası kodlandı. Kullanıcı adı ve şifre giriş alanları oluşturuldu ve sayfa tasarımı yapıldı.
3. Hafta	Login sistemi backend ile bağlandı. Kullanıcı giriş yaptığında sistem doğrulama yapacak hale getirildi.
4. Hafta	Hatalı girişlerde kullanıcıya uyarı mesajı gösterilecek şekilde geliştirme yapıldı.
5. Hafta	Sayfa test edildi, hatalar düzeltildi ve son haliyle proje tamamlandı.

FRONTEND 6 **Miray Rukiye Şahin**

Hafta	Yapılan Görevler
1. Hafta	Admin panelinde neler olacağı belirlendi. Kargo ekleme, listeleme ve durum güncelleme gibi bölümler planlandı. Admin giriş yaptıktan sonra nasıl ilerleyeceği düşünüldü ve basit bir taslak çizildi.
2. Hafta	Admin panelinin görünümü kodlandı. Kargo ekleme formu, kargo listesi ve durum değiştirme alanları oluşturuldu. Örnek verilerle sayfanın nasıl göründüğü kontrol edildi.
3. Hafta	Panel backend ile bağlandı. Kargo ekleme, listeleme ve güncelleme işlemleri çalışır hale getirildi. Veriler artık gerçek olarak API'den alınmaya başlandı.
4. Hafta	Panel test edildi. Yanlış veya eksik veri girildiğinde uyarı vermesi sağlandı. Kullanımı daha kolay olsun diye düzenlemeler yapıldı.
5. Hafta	Tüm panel baştan sona kontrol edildi. Hatalar varsa düzeltildi ve proje teslim için hazır hale getirildi.